

**Curs Expert Accesare
Fonduri Structurale și de Coeziune Europene
29 - 31 Ianuarie 2016, Predeal**

AGENDA

Ziua 1		
Interval	Sesiune	Tematică
09.30-11.00	Introducere	Prezentare formator și participanți Stabilire așteptări Prezentare obiective, agendă și materiale curs
	I. Politica de coeziune și Instrumentele Structurale	Politica UE în domeniul coeziunii economice și sociale Instrumentele Structurale 2007-2013 în România Perspectivele perioadei de programare 2014-2020
	II. Ciclul managementului de proiect la nivel european	Definirea PCM (Project Cycle Management) Etape și principii PCM
11.00-11.15	<i>Pauză de prânz</i>	
11.15-12.45	III. De la idee la proiect: etapa de analiză	Idei de proiect și tipuri de analize pentru structurarea logică a proiectului Analiza factorilor interesați Arborele problemelor și arborele obiectivelor Analiza SWOT organizațională Scanarea cererii Definirea obiectivelor proiectului
12.45-14.00	<i>Pauză de cafea</i>	
14.00-15.30	Activitate practică: etapa de analiză a proiectului	Împărțire în grupuri de lucru Studiu de caz: stabilirea ideii de proiect într-un context dat Schițarea obiectivelor propriului proiect (la nivel de grup) Prezentare în plen și discuții
	IV. Etapa de planificare a proiectului	Verificarea structurii logice a proiectului Formularea indicatorilor pe niveluri de obiective Riscuri: identificare, estimare, pregătirea gestionării Planul de acțiune, planul de resurse și estimarea bugetului Implicarea partenerilor
	Activitate practică: etapa de planificare a proiectului	Schițarea instrumentelor de planificare pentru propriul proiect (la nivel de grup) Prezentare în plen a rezultatelor lucrului în grupuri Discuții

Ziua 2		
Interval	Sesiune	Tematică
09.30-11.00	Recapitulare Ziua 2	Trecere în revistă concepte și instrumente Ziua 2
	V. Documentații de fundamentare a planificării proiectului	Prezentare sumară a analizei cost-beneficiu: analiza financiară, analiza economică și analiza de risc și senzitivitate Planul de Afaceri / Planul de Marketing Proiecte generatoare de venituri
	Activitate practică: etapa de planificare a proiectului	Identificarea documentațiilor de fundamentare necesare pentru planificare în propriul proiect (la nivel de grup) Prezentare în plen și discuții
	VI. De la proiect la cererea de finanțare: tematici orizontale,	Logica autoevaluării proiectelor Tematicile orizontale: mediu, șanse egale, ocupare,

	sănătate și securitate la locul de muncă	inovare și TIC Sănătatea și securitatea la locul de muncă Dosarul de finanțare
11.00-11.15	<i>Pauză de cafea</i>	
11.15-12.45	VII. Capitolele cererii de finanțare	Legătura dintre documentația de proiect și capitolele cererii de finanțare: Justificare și context Obiective și indicatori Activități, durată și calendar Mijloace, resurse și costuri Implementare (flux financiar, achiziții, monitorizare, evaluare, comunicare) Sustenabilitate
12.45-14.00	<i>Pauză de prânz</i>	
14.00-15.30	VIII. Selecția proiectelor	Principalele criterii de evaluare tehnică și financiară Greșeli frecvente în elaborarea cererilor de finanțare Greșeli frecvente în implementare
	Activitate practică: cererea de finanțare	Structurarea capitolelor cererii de finanțare pentru propriul proiect (la nivel de grup) Prezentare în plen și discuții
15.30-15.45	<i>Pauză de cafea</i>	
15.45-17.30	Activitate practică: cererea de finanțare	Completarea capitolelor cererii de finanțare model pentru propriul proiect (la nivel individual, cu încorporarea „lecțiilor învățate” din discuțiile asupra prezentărilor în plen)
	Recapitulare finală	Trecere în revistă concepte și instrumente Zilele 1-3: Politica de coeziune și Instrumentele Structurale Ciclul managementului de proiect la nivel european De la idee la proiect: etapa de analiză Etapa de planificare a proiectului și documentațiile de fundamentare De la proiect la cererea de finanțare Capitolele cererii de finanțare Selecția proiectelor

Ziua 3		
Interval	Sesiune	Tematică
9.00	Examinare	